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SISSEJUHATUS 
  
Me kõik soovime elada keskkonnas, mis toetab meie elukorraldust ning loob võimalused            
arenguks ja oma huvidega tegelemiseks. Eestis korraldavad ja juhivad kohalikku elu           
kohalikud omavalitsused, lähtudes elanike huvidest ja vajadustest ning arvestades         
kogukondade arengu iseärasusi. Viimsis täidab seda rolli Viimsi Vallavalitsus. Mõned          
aastad tagasi tundis Viimsi valla aktiivne elanik vajadust Viimsis toimuva          
kultuurisündmuse järele. Idee arenedes otsustati hakata korraldama Viimsi JazzPopFesti,         
mis toob lühikese ajavahemiku jooksul Viimsisse palju muusikat, annab esinemisvõimalusi          
kohalikele kollektiividele ning toob kokku Viimsi kogukonda. 
 
Viimsi JazzPopFest toimus 2017. aasta novembrikuus ning koostööpartneriga üheskoos         
otsustati leida kahe festivali peale nimetus, mis tooks kogu Viimsis toimuva esile.            
Koostööprojekti nimeks sai Viimsi Muusikanädal. Festivali raames toimusid tasuta         
kohalike kollektiivide kontserdid Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS’i ruumides, kooride         
kontsert Viimsi Keskkoolis ning tasuline Linnateatri Meeskvarteti ja Swing’n Joy          
Orchestra kontsert samuti Viimsi Keskkoolis. 
 
Tegemist oli minu esimese kogemusega juhtida niivõrd mahukat projekti ning korralduse           
tegi veel keerukaks see, et pidin suhtlema ise väga erinevate osapooltega. Kirjeldan            
lõputöös, millised olid projekti korraldamise etapid, kuidas püstitati projektile eesmärgid          
ning pandi kokku meeskond, eelarve, milliseid turunduskanaleid ning milliseid ohte          
ennetavaid tegevusi läbi viidi. Lisaks sellele kirjeldan projekti läbiviimise ning lõpetamise           
protsesse ja analüüsin kõike eelnevat. 
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 1.   ORGANISATSIOONI ÜLEVAADE  
 
Erinevatest edukatest organisatsioonidest rääkides ei tule tavaliselt jutuks mitte kohalikud          
omavalitsused või muud mittetulunduslikud organisatsioonid, vaid palju kasumit teenivad         
äriettevõtted. Sellest hoolimata mõjutavad avalik-õiguslikud organisatsioonid meie       
igapäevaelu kõige rohkem. Kohalikul omavalitsusel on õigus, võime ja kohustus          
korraldada ja juhtida kohalikku elu iseseisvalt, lähtudes elanike vajadustest, huvidest ning           
arvestades nende arengu iseärasusi. (​Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 1993​) 
 
Järgnevas peatükis kirjeldan Viimsi Vallavalitsust ning analüüsitakse selle struktuuri,         
visiooni, missiooni ja eesmärke. Need on ühe organisatsiooni oluliseimad osad ning           
annavad väga hea võimaluse organisatsiooni paremini mõistmiseks. 
 
 
1.1 Organisatsiooni kirjeldus ja struktuur 
 
Viimsi vald on taasiseseisvunud Eestis iseseisva vallana tegutsenud alates 20. detsembrist           
1990. Viimsi vald on Harjumaa üks rahvarohkemaid valdu ning selle rahvaarv kasvab            
pidevalt. Ligi pool valla elanikest elab Haabneeme ja Viimsi alevikes. (Tere tulemast            
Viimissse! 2017) 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (1993) sätestab, et kohalik omavalitsus peab          
koosnema kahest omavalitsusorganist - volikogust ja valitsusest. Volikogu on valla          
esinduskogu ning selle valivad valla või linna kodanikud kohaliku omavalitsuse volikogu           
valimise seaduse (2002) alusel. Vallavalitsus on täitevorgan, mille moodustab volikogu.  
 
5 
Viimsi valla moodustavad seega volikogu ja valitus ning lisaks sellele on Viimsi vallal üks              
sihtasutus ja kolm osalusega ettevõtet - SA Rannarahva Muuseum, AS Viimsi Vesi, AS             
Rannapere Pansionaat ja OÜ Viimsi Haldus (Valla sihtasutused 2017; Valla osalusega           
ettevõtted 2018).  
 
Organisatsiooni struktuur sõltub: eesmärkidest, organisatsiooni arengustaadiumist,      
keskkonnast ja organisatsiooni suurusest. Organisatsiooni struktuuri loomisel on        
peaeesmärgiks töö efektiivne jaotamine, selleks määratletakse kõigi ametipositsioonide        
funktsioonid. Viimsi Vallavalitsuse puhul on tegemist divisjoniorganisatsiooniga. Sellise        
organisatsiooni puhul on iseloomulik teema või toote järgi liigendamine. Vallavanema          
alluvuses on abivallavanemad, kes juhivad oma divisjoni. (Brooks 2006, lk 200-206) 
 
Viimsi Vallavalitsuses kuulub kultuuri- ja sporditöö teenistus haridus- ja kultuuriameti alla,           
mida juhib üks kolmest abivallavanemast (vt Lisa 1). Neid juhib omakorda vallavanem.            
Nelja erineva osakonna tegevuse toetamiseks on töötavad kantselei ja rahandusamet.  
 
 
1.2 Viimsi valla missioon, visioon ja eesmärgid 
 
Organisatsiooni ühtseks toimimiseks on oluline seada ​visioon​, ​missioon ning püstitada          
eesmärgid​. Kohaliku omavalitsuse puhul on need lahti kirjutatud arengukavas ja          
eelarvestrateegias. Arengukava on erinevate eluvaldkondade arengu integreerimise ja        
koordineerimise aluseks. See peab endas sisaldama majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise          
keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundi ja vajadusi, probleemide ja          
võimaluste hetkeolukorra analüüsi tegevusvaldkondade lõikes, tegevusvaldkondade      
strateegilisi eesmärke koos taotletava mõjuga ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks         
vajalikke tegevusi arengukava perioodi lõpuni (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus         
1993). Minu hinnangul on Viimsi valla arengukava süsteemne, sisukas ja põhjalik, kuid            
mõned mõisted on kasutatud veidi teistsusguses tähenduses, kui organisatsiooniõpetuse         
kontekstis mõistetakse. 
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 Viimsi valla ​visioon 2022. aastaks: ​“​Viimsi vald on rannarahva kodu läänemere kaldal,            
mida iseloomustab väärt elukeskkond, mitmekesine tööhõive, atraktiivsed puhke- ja         
kultuurivõimalused. Armas paik, kus loovus kohtab võimaluste merd.​” (Viimsi valla          
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022). Visioon peaks olema lihtsalt         
mõistetav tulevikuideaal, mis loob seose tänase reaalsuse ning tuleviku vahel, mida antud            
visioon ka on. See visioon aitab töötajatel motiveeritult tulevikku suhtuda, kuna on            
reaalselt saavutatav ning annab nende tööle mõtte, mis tähendab, et visioon on hästi             
koostatud ning eesmärgipõhine (Türk 2001, lk 34). Valla visioon toetab loovust ning            
soovib luua loovust toetav elukeskkond; selline sõnastus annab valla elanikele ning           
töötajatele suuna ning motivatsiooni edasi arenemiseks. Samas on visioonis kasutatud          
väljendit “armas paik”, mis jätab mulje, et Viimsi seda hetkel ei ole - kuna visioon peaks                
näitama arengut. Lisaks sellele on keeruline mõista, mida antud sõnaühend tähendab, kuna            
paiga armsust ei ole võimalik objektiivselt hinnata. 
 
Missiooniks peetakse organisatsiooni põhieesmärgi tuuma ja olemise eesmärki, see peaks          
olema sõnastatud selgelt, meeldejäävalt ja atraktiivselt ning olema reaalne ning sisult ja            
vormilt eetiline (Türk 2001, lk 33). ​“​Viimsi Vallavolikogu ja –valitsuse missioon on luua             
elanikele parim arengu- ja elukeskkond Eestis, kindlustada omavalitsusüksuse        
haldussuutlikkus, mis tagab omavalitsuslike ülesannete kvaliteetse, kättesaadava, õigeaegse        
ja tõhusa täitmise, olla kogukonna eestvedaja, usaldusväärne ja stabiilne partner​.” (Viimsi           
valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022). Viimsi valla missioon on          
laiahaardeline ja kui mõelda, et see peaks olema organisatsiooni põhieesmärgi tuum, siis on             
ka põhjendatud lai lähenemine, sest tegemist on kohaliku omavalitsusega. Vald peab           
tegelema kõigi elukeskkonda puudutavate probleemidega ning ei saa minna missiooniga          
väga konkreetseks, kuna nii jääksid teised olulised elemendid välja. Viimsi valla missioon            
on atraktiivne, sisult ja vormilt eetiline ning selgelt sõnastatud.  
 
Viimsi Vallavalitsus on lähenenud arengukavale väga süstemaatiliselt ning lisanud joonise,          
mis visioonist alustades aina täpsustub (vt Lisa 2). Visioon on sõnastatud läbimõeldult ning             
sellest tulevad välja viis erinevat põhimõtet, millest omakorda tulenevad eesmärgid, mida           
kokku on 14. Viimsi valla arengukavas (2018-2022) on seatud konkreetsed ​eesmärgid ning            
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kirjeldatud ka selged ülesanded nende saavutamiseks. Viimsi valla arengukava on küll           
loogiline, kuid mõned mõisted on veidi teises tähenduses, kui neid organisatsiooniõpetuse           
kontekstis tuntakse. Nimelt kasutatakse visiooni põhjal sõnastatud lauseid eesmärkideks.         
Nii neid tegelikkuses nimetada ei saa, kuna tegemist on visiooni ideed täpsustavate            
tuleviku kirjeldustega, mis ei ole spetsiifilised, mõõdetavad, ajastatud, realistlikud ega          
täpsed. Just sellised, SMART-reeglile vastavad, peaksid olema eesmärgid (Siilbek 2014, lk           
11). Sellest hoolimata leian, et kõik püstitatud eesmärgid ei saa olla selle reegli põhjal              
sõnastatud, kuna pikaajalised eesmärgid vajavad ruumi, et ajaga koos areneda.  
 
Eesmärkide põhjal on lahti kirjutatud erinevad põhimõtted ning ülesanded visiooni ning           
missiooni teostamiseks, mis konkretiseerivad ning selgitavad eesmärke. Eesmärkide        
saavutamiseks püstitatud ülesandeid on nii pikaajalisi kui ka ühekordseid ning üldisemaid           
ja konkreetsemaid. Näiteks kaheksanda eesmärgi - “inspireeriv kultuuriruum, rannarahva         
pärandit väärtustav ning mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi pakkuv         
loomekeskkond” - üheks ülesandeks on noorte ja täiskasvanute vaba aja sisuka veetmise            
võimaluste mitmekesistamine. Samal ajal on ülesannete all ka uuringu läbiviimine          
loomeettevõtluse olukorra selgitamiseks vallas ja ettepanekud toetusmeetmete       
väljatöötamiseks. (Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022) 
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 2. SÜNDMUSE KIRJELDUS JA PAIGUTUMINE 
KULTUURIKONTEKSTI 
  
 
2.1 Sündmuse ajalugu ja olemus  
 
Viimis JazzPopFest on muusikafestival, mis toetab kohalike kollektiivide ning jazz- ja           
popmuusika arengut vokaalmuusikas. Festivali raames toimuvad tasuta kontserdid Viimsi         
erinevates paikades, üle Eesti kooridele ja ansamblitele mõeldud konkurss ning üks           
profesionaalse või poolprofesionaalse koosseisu kontsert Viimsi Keskkoolis. Viimsi        
JazzPopFest toimus esimest korda 2010. aasta maikuus. Festivali idee autoriks on Aarne            
Saluveer ning temast sai ka projekti kunstiline juht. Festivali korraldama kutsuti Kristel            
Pedak ning Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö teenistus. 
  
“ ​Festivali vajadust tunnetasime selgelt 10 aastat tagasi, soovides jätkata arenguid, mille           
70ndatel käivitas Collage ning aidata kaasa eesti jazz- ja popmuusika kullafondi kõlapinna            
ja kvaliteedi tõusule,​” kirjutab Aarne Saluveer (2018) Viimsi Teatajas. Festivaliga taheti           
luua Viimsi valda uus kultuuritraditsioon, millest saaksid osa nii kohalikud kui ka            
kaugemalt tulijad. Viimsis oli siis juba mitmeid koore, kellele festivalil ülesastumine annab            
uue väljundi tegevusele ning motiveerib pingutama, et seada aina kõrgemaid sihte. 
 
Esimene festival oli pühendusega Eesti jazzi ​grand old man​’ile ​Uno Loopile, kes 2010.             
aasta maikuus oma 80. juubelit tähistas. Siis esines festivali lõppkontserdil Uno Loop koos             
Otsakooli big bandiga, mida juhatas Siim Aimla ning lisaks sellele on aastate jooksul             
esinenud festivali veel Kadri Voorand ja Estonian Voices, vokaalansambel Söörömöö,          
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NUKU koor, ETV vilistlaskoor, vokaalansambel Maneo, Ski Bigbänd Norrast, Majken          
Christiansen Taanist, Kriste Aaslaid bändiga ja Eesti Rahvusmeeskoor. (VJPF 2018) 
 
Lisaks nimetatud artistide kontsertidele on festivali raames toimunud ka lauljate töötoad,           
noorte muusikute kontserdid ning iga-aastane kooride ja ansamblite konkurss. Festivali          
konkursil on neli kategooriat, kus saavad osaleda nii mudilas-, laste-, poiste-, neidude- ja             
noortekoorid kui ka sega-, kammer-, nais- ja meeskoorid ning vokaalansamblid. 
  
Viimsi JazzPopFest toimub tavapäraselt maikuus, kuid erand tehakse aastatel, mil toimub           
laulupidu. Sellistel erandlikel juhtudel lükatakse festivali toimumisaeg edasi        
novembrikuusse. Nii otsustati ka 2017. aastal festival korraldada novembris. Projekti          
täpsem toimumisaeg otsustati eelmise festivali korraldamist kokkuvõtval koosolekul        
eelmise peakorraldaja, kunstilise juhi ning Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö teenistuse           
poolt. 
 
 
2.2 Sündmuse kultuurikontekst 
 
Viimsi JazzPopFesti idee tekkis tunnetuslikust kitsaskohast, et koorid ja ansamblid olid           
liiga ühte kohta seisma jäänud. Sellest tuli idee julgustada juhendajaid võtma repertuaari            
keerulisema harmoonia ning rütmidega jazz- ja popmuusikat. Nimelt oli festivali idee autor            
märganud, et Eestis toimub igal aastal mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi koorifestivale ja            
-konkursse, kuid peamiselt lauldakse seal traditsioonilist koorimuusikat, rahvalaule ja         
nende töötlusi.  
 
Eestis korraldatakse väga palju eriilmelisi muusikafestivale. Kultuuriministeeriumi       
kodulehekülg (Muusikafestivalid Eestis 2018) toob välja 11 suuremat festivali, mis on           
Eesti kultuurimaastikul kõige olulisemad ning toovad endaga kaasa muusikahuvilisi nii          
Eestist kui välismaalt. Nende festivalide seas ei ole kahjuks ühtegi muusikasündmust välja            
toodud, mille raames toimuks ka konkurss. Eestis korraldavad erinevaid kooridele ja/või           
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ansamblitele mõeldud kontserte ja konkursse näiteks Eesti Kammerkooride Liit, Eesti          
Kooriühing, erinevad koolid või muud sarnased korraldajad, kuid nendest ei ole kusagil            
ülevaatlikku ja täielikku informatsiooni.  
 
Eesti kooriühingu (2018) andmetel on meil erinevaid kooridele ning ansamblitele          
korraldatud konkursse nagu MudiFest (mudilaskooride festival), Koolinoorte segakooride        
konkurss-festival, Pärnu rahvusvaheline koorikonkurss-festival, rahvusvaheline     
konkurss-festival Noor solist (Narvas, ansamblid ja soolo), Eesti Kammerkooride Festival,          
Tallinna rahvusvaheline kooride festival, Alo Mattiiseni muusikapäevad (ansamblid),        
Volüüm (ansamblid) jt. Nagu näha, siis kooride ning ansamblite konkursid on enamasti            
üksteisest eraldatud ning seal kuuleb väga erinevat muusikat.  
  
Lisaks konkursi üle-eestilisele koorikultuurilisele olulisusele on Viimsi Valla jaoks oluline          
pakkuda oma elanikele mitmekülgselt kultuuriprogrammi. Festivali raames on võimalik         
käia tasuta kuulamas nii Viimsi enda kollektiive Viimsi Keskuses kui ka Viimsi Koolis             
toimuvat konkurssi, mille raames esinevad kollektiivid erinevatest Eesti paikadest. Lisaks          
tasuta harrastuskollektiivide kontsertidele toob festivali igal aastal vähemalt ühe         
professionaalse või poolprofessionaalse kollektiivi Viimsisse esinema ning teeb endast         
kõik, et pilet oleks kõigile huvilistele taskukohane. 
 
 
2.3 Sündmuse sotsiaal-majanduslik mõju 
 
Kultuurisündmuste korraldamine on läinud aastatega aina populaarsemaks. Koos sellega on          
kasvanud ka soov teada saada, kuidas kultuurisündmuse korraldamine selle piirkonna          
majanduslikku ja ühiskondlikku seisu mõjutab. Ürituste juures on kõige levinud          
majanduslike mõjude analüüsimine, kuid samas on rahvusvahelistes uuringutes üha         
olulisemale kohale tõstetud ka muude mõjude, näiteks sotsiaalkultuuriliste, turismi,         
keskkonna jt, analüüsimist. Mõju võib sõltuda erinevatest üritust kui ka piirkonda           
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puudutavatest asjaoludest. Mõju analüüsimiseks peab kõigepealt kindlaks määrama, milline         
on sündmuse mõjupiirkond. (Eesti Konjuktuuriinstituut 2012, lk 12-17) 
 
Mõju liik Mõju 
Majanduslik ● Suurenenud tulu toitlustusasutustes ja poodides (kõigile      
festivali konkursile tulnud kooridele jagati infot lähimate       
söögikohtade või toidupoodide kohta) 
● Töökohtade loomine (projektijuht, tehnikajuht, kunstiline     
juht, tehnikud, fotograaf, kujundaja, kontserdi juht) 
● Edu Eesti turistide ligimeelitamisel (Tallinnast tullakse      
kontserti kuulama, üle riigi tullakse konkursile osalema jne) 
Turism / 
kaubandus 
● Festival on kaasa aidanud suurema teadlikkuse tekitamisele       
piirkonnast turismisihtkohana. Kuna festival toimus juba      
kaheksandat korda ning igal aastal tuleb kollektiive kohale        
ning tehakse teavitustööd üle Eesti. Sellel aastal jäid        
kollektiivid küll kõik Harjumaa piiridesse, kui üldiselt on        
olnud osalejaid laiemast piirkonnast. 
● Suurenenud ligipääs muusikale ning nii kohalikele kui ka üle         
Eesti harrastus koosseisudele esinemisvõimaluste ja     
-kogemuste pakkumine. Viimsi Keskuse kontserdid toovad      
perekondi, sõpru ning tuttavaid keskusesse ning nende       
poodidesse. 
Keskkondlik ● Festivalil on olulisel kohal keskkonnateadlik lähenemine ning       
jälgitakse hoolikalt, et ei tellitaks üleliigseid trükiseid. Lisaks        
püütakse leida uusi ja paremaid lahendusi ühekordsetele       
trükistele (näiteks, et ei peaks igal aastal roll-up’i välja         
vahetama). 
● Festivali asukoht toetab vallas ühistranspordi kasutamist või       
jala käimist (bussipeatus on maja ees ning festivali vahetus         
läheduses on kõik söögiks, ajaveetmiseks vms vajalik       
olemas).  
● Tänu Viimsi valla keskuse, koolide ja kultuurielu arengule on         
tulnud jutuks tulevikus ühiselamu ehitamine (festivali      
arenedes saaks see toimida majutusena). 
Sotsiaalne / 
kultuuriline 
● Kohalike elanike püsiv huvi nii festivali tasuta kui ka piletiga          
kontsertide vastu.  
● Festival annab kohalikele noortele võimaluse oma kodukohas       
esinemiseks ning esinemiskogemuse kogumiseks 
Psühholoogiline ● Viimsi noorte esinemised on alati festivali ajal menukad ning         
sellest tõuseb kohalik uhkus ja kogukonna ühtsus 
● Kuulates teiste kollektiivide esinemisi suureneb ka arusaam       
kooride, repertuaaride, inimeste jt mitmekesisusest 
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● Konkurss on hea eesmärk, milleks kollektiiviga ikka kokku        
saada ning millegi nimel pingutada - aktiivsuse kasv. 
● Kontserdid annavad positiivseid emotsioone  
Poliitiline / 
administratiivne 
● Festival teeb koostööd erinevate ettevõtetega, tänu millele on        
välja arenenud hea koostöö ja vastastikune mõistmine. 
Tabel 1. Viimsi JazzPopFesti sotsiaal-majanduslik mõju (​Allikas: Eesti        
Konjuktuuriinstituut 2012, lk 15​). 
  
Viimsi JazzPopFesti peamisteks koostööpartneriteks 2017. aastal olid Tallinna Kaubamaja         
Kinnisvara AS, Viimsi Keskkool, Coffee IN OÜ ja MTÜ APONES. Partnerite valik oli             
osaliselt varem teada tänu eelmise aasta lõpus tehtud kokkulepetele. Tallinna Kaubamaja           
Kinnisvara AS on olnud festivali partneriks viimased 3 aastat tänu oma asukohale,            
kontserdi korraldamist soosivale majaplaneeringule ning keskuse juhtide koostööaltile        
suhtlusele. Sellest tulenevalt jätkus ka 2017. aastal festivalil koostöö Tallinna Kaubamaja           
Kinnisvara AS’iga, toimusid kontserdid nende hoones Viimsi Keskuses ning festival sai           
kasutada ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonikanaleid. 
 
Viimsi Keskkooli ning festivali partnerlussuhe algas juba esimesel festivalil. Algatuseks ei           
olnud teist piisavalt suurt ning hästi ligipääsetavat, juba rahvale tuntud lava Viimsis peale             
Viimsi Keskkooli lava. Praegu on saal konkursi ning kontsertide toimumiskohana rahvale           
väga tuttavaks saanud ja koostöö on hästi sujunud. Seega pole olnud vajadust saali muuta,              
kuigi nüüdseks on sobivate saalide valik kasvanud.  
 
Coffee IN OÜ tuli festivali meeskonnale 2017. aastal lahkelt appi soojade jookidega, tänu             
millele festivali meeskond, vabatahtlikud ning helitehnikud peale pikka festivalipäeva ikka          
energilised ning rõõmsad püsisid. MTÜ APONES korraldatud Viimsi Happy Jazz festival           
toimus 2017. aastal Viimsi JazzPopFestiga samal ajal, seega otsustati teha koostööd Viimsi            
Keskuses toimunud kontsertide ning Linnateatri Meeskvarteti ja Swing’n Joy Orchestra          
kontserdi osas. Nimelt toetas Viimsi Vallavalitsus viimati nimetatud kontserti rahaliselt          
ning Viimsi Happy Jazz festival tõi Viimsi Keskusesse esinema enda kollektiive. Lisaks            
sellele tehti koostööd ka meediasuhtluses ning reklaammaterjalides.  
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 3.    SÜNDMUSE PLANEERIMINE 
 
Suurte projektide puhul on hea jagada protsessid väiksemateks lõikudeks. Klassikaliselt          
jagatakse projektide elutrükkel neljaks: projeti algatamine, projekti planeerimine ja         
ettevalmistamine, projekti elluviimine ning projekti lõpetamine (Siilbek 2014, lk 4).          
Lähtudes sellest loogikast on see peatükk jagatud neljaks.  
 
 
3.1 Projekti käivitamine 
 
Projekti käivitamise faasis tegeletakse probleemi määratlemise, analüüsi, alternatiivsete        
lahendusvariantide väljatöötamise ja teostatavuse hindamisega (Perens 2001, lk 61). Sellest          
tulenevalt võib öelda, et projekti käivitamine toimus enne uue projektijuhi meeskonda           
liitmist ja projektijuht sai kaasa rääkida alates projekti kavandamise protsessist.  
 
 
3.2 Projekti kavandamine 
 
Viimsi JazzPopFesti korraldusmeeskonnas on väljakujunenud süsteem, kus festivali        
eesmärgid räägitakse läbi väga varakult, veel eelmist festivali planeerides ning need mõtted            
võetakse kokku igal aastal just möödunud festivali kokkuvõtval koosolekul. Mina liitusin           
uue projektijuhina projektiga 2017. aasta aprillis, mis tähendab, et eelneva festivali lõpust            
oli möödas juba 11 kuud. Selleks ajaks olid seega paljud sisulised eesmärgid juba paika              
pandud. Eelneval aastal toimunud projekti viimasest koosolekust sain memo, millest sain           
teada varasemad suuremad otsused nagu toimumisaeg, koostööleping ja peaesineja. 
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 Kui olin projektijuhi töö vastu võtnud, suhtlesin eelmise peakorraldaja ning Viimsi           
vallavalitsusega, kellelt sain materjale ning soovitusi, kuidas end veelgi paremini kurssi           
viia eelnevate festivalide korralduse ning lähiajalooga. Sellele järgnesid        
palgaläbirääkimised ning töölepingu sõlmimine. Eelmine peakorraldaja selgitas memost        
loetud sisulist poolt täpsemalt, kuna see oli kohati liiga napisõnaline ning selle põhjal ei              
olnud võimalik sõnastada projektile eesmärki, mis on projekti läbiviimise jaoks esimene,           
oluline samm (Perens 2001, lk 74). 
 
Sellest tulenevalt püstitasin SMART- reeglit jälgides järgmised eesmärgid: 
1) Eestis viljeletakse senisest rohkem jazz- ja popmuusikat; 
2) loodud võimalused kooride ja ansamblite ning nende juhendajate omavahelisele         
suhtlusele; 
3) 8-päevane festival, mis sisaldab 6 päeval toimuvaid kontserte Viimsi Keskuses,          
ühte kontserti ja ühte konkurssi Viimsi Keskkoolis; 
4) kooride ja ansamblite konkurss, kus osalevad vähemalt kuus kollektiivi, kahest          
erinevast konkursi kategooriast; 
5) igal festivali päeval vähemalt 50-100 külastajat. 
 
Festivali kavandamine algas 2017. aasta aprillikuus, kui koostasin korraldusplaani. Selline          
kava tegemine oli väga oluline nii minu kui projektijuhi ja ka tööandja jaoks, kes soovis               
tegevuskavaga (vt Lisa 3) tutvuda enne töölepingu sõlmimist.  
 
Projekti kavandamisega edasi minnes analüüsisin oma tegevuskava ning hindasin, milliste          
ülesannetega ise toime tulen ning millega abi vajan. Panin paika järgmised tegevused:            
turunduse, kommunikatsiooni ja meediaga tegelemine, kujunduste loomine, helitehniline        
teenindamine, audio- ja videosalvestuste tegemine, konkursi pildistamine, konkursi        
juhtimine. 
 
Lisaks sellele selgusid ka tegevused, mis olid juba teistele delegeeritud, koostööpartnerite           
poolt korraldatud või harjumuspäraselt kellegi teise ülesanne: žürii komplekteerimine,         
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Viimsi Keskkooliga suhtlemine, 10.11 Linnateatri meeskvarteti ja Swing’n Joy Orcherstra          
kontserdi korraldamisega seotud tegevused. 
 
Sellest tulenevalt said paika minu vastutusse jäävad tegevused ja ülesanded, mille jaoks            
hakkasin meeskonda moodustama. Järgmiseks täiendasin projekti eelarvet (vt ptk 3.2.1)          
ning koostasin riskianalüüsi (vt ptk 3.2.2). Projekti kavandamise lõppfaasis tegelesin juba           
projekti läbiviimisega, mille käigus tulid ette esimesed suuremad muudatused. Nimelt          
selgus, et ühe loodud eesmärgi täitmine muutus keeruliseks, kuna kollektiivide huvi           
festivali raames toimuval konkursil osalemiseks oli oodatust madalam.  
 
 
3.2.1 Meeskond ja organisatsioonikultuur 
 
Tänapäeva ettevõtetes peetakse üha olulisemaks meeskonnatööd, kuna see hõlbustab         
juhtimist, suurendab väljapakutavate ideede hulka, ergutab uutmoodi mõtlemist ja võib          
muuta organisatsiooni töö efektiivsemaks. Gruppi võib pidada inimühenduseks, kes ühise          
eesmärgi saavutamiseks on regulaarses koostöös ja vastastikuses sõltuvuses teatud         
perioodil. Grupis on oluline selle suurus, moodustamisviis ja kestus. Kestuse järgi saab            
grupid jagada alalisteks ja ajutisteks ning moodustamise järgi formaalseteks ja          
mitteformaalseteks. Meeskond on üks grupi liike ning Viimsi JazzPopFesti         
korraldusmeeskond koosnes nii formaalsest kui ka mitteformaalsest grupist. (Alas 2001, lk           
121) 
 
Viimsi JazzPopFesti meeskonnas on nii alalise kui ka ajutise grupi tunnuseid. Nimelt võib             
alaliseks grupis lugeda Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja sporditöö teenistuse töötajaid,          
festivali kunstilist juhti ning projektijuhti, kes projekti meeskonnas algusest peale või mitu            
aastat olnud on või plaanivad olla. Samal ajal on ajutiseks grupiks projektijuhi kokku             
kutsutud meeskond, kes tegelesid vaid 2017. aastal toimuva festivali toimingutega. Mind           
kutsuti meeskonda tänu festivali kunstilise juhi soovitusele ning edasiste abiliste kaasamine           
ja ülesannete delegeerimine jäi juba minu ülesandeks (vt Lisa 4). Meeskonna           
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moodustamisel kasutasin peamiselt juhendajalt ja kultuurivaldkonna tuttavatelt saadud        
soovitusi ja varasemaid kogemusi.  
 
Projektijuhi tööd koordineeris Viimsi valla haridus- ja kultuuriameti kultuuri- ja sporditöö           
teenistus. Tegemist oli ladusa ning vabas õhkkonnas toimiva koostööga. Suhtlesime          
enamasti e-mailide, kohtumiste või telefonikõnede teel. Otsuseid võeti vastu kollektiivse          
arutluse käigus ning kõik asjaosalised kuulati ära. Selline organisatsioonikultuur kandus          
edasi ka projekti ajutise meeskonna kultuuri, millega inimesi liites jätkus avatud ning aus             
suhtlus ning meeskonnasisene arutelu. Festival vajas kiiresti uut ning värsket          
väljanägemist, seega kaasasin esimesena meeskonda kujundaja. Arutasime läbi        
kujundustöö mahu ja panime paika esialgse kujunduste valmimise. Esialgu suhtlesin          
kujundajaga peamiselt ise, kuid turunduspealiku meeskonda lisandumisel, liitus ka tema          
selleteemaliste arutlustega. Ühiselt vaatasime üle ja kinnitasime kujundused, kuid         
suuremad ja olulisemad kujundused vaatasid üle ka tööandja ning kunstiline juht.  
 
Turunduspealiku ülesanne oli sotsiaalmeedia ja kodulehe haldamine ning sisu loomine.          
Lisaks sellele aitas ta tekstide toimetamisega ning vaatas üle trükiste sisu. Tema töömahu ja              
täpsema korralduse leppisime omavahel kokku, suhtlemiseks kasutasime kohtumisi,        
rääkisime telefonis, saatsime e-maile või kasutasime sotsiaalmeediat. 
 
Lisaks turundusele vajasin abi ka meediaga suhtlemisel. Selleks kutsusin meeskonda          
meediapealiku, kelle ülesandeks oli kokku panna ja välja saata pressiteateid ning suhelda            
meediaga - leppida kokku televisiooni- ja raadiokülastusi ning vajadusel anda intervjuusid.           
Konsulteerisin koos turunduspealikuga meediapealikku tema töös tekkivate küsimuste osas         
ning koos arutati läbi sisuline pool tema tööst. 
 
Väga suur osa festivalist on seotud helitehnilise teenindamise ning tehnikaga üleüldiselt.           
Selle vastutuse delegeerimiseks liitsin enda kõrvale kaks tehnikapealikku, üks Viimsi          
Keskuse lava ning teine Viimsi Keskkooli lava juurde. Projektijuht kogus kokku esinejatelt            
saadud info ning edastas selle tehnikapealikele, kes omakorda otse tehnikutega ning           
tehnika rendi osas edasi suhtlesid. Tehnikapealikud edastasid projektijuhile        
hinnapakkumised helitehnilise teenindamise kohta ning vastutasid lava tehnilise poole eest.          
 
17 
Mõlemad tehnika pealikud leidsid tasemel helitehnikud, läbi kelle käis ka tehnika rent ning             
vajadusel lava rent. Olulisemas tehnikaga seotud otsused arutleti läbi Viimsi          
Vallavalitsusega. Lisaks sellele aitas festivali korraldamisega ka üks vabatahtlik, kes võttis           
vastu lõppkontserdi esinejaid ning saatis nad õigel ajal heliproovi või lavale.  
 
Igasugune meeskond koosneb inimestest, kelle motivatsioon tuleneb erinevatest faktoritest.         
Herzbergi töö ja rahulolu teooria järgi on viis erinevat motivatsioonifaktorit, mille           
olemasolu võib tekitada rahulolu. Nendeks on (Alas 2001, lk 116): saavutusvajaduse           
rahuldamine, vastutuse usaldamine, enesearendamise võimalust pakkuv töö, huvipakkuv        
töö, tunnustus. 
 
Festivali korraldusmeeskonnaga töötades oleksin motivatsioonifaktoreid meeles pidades       
veidi teadlikumalt neid kasutanud, kuid oma loomulikke instinkte järgides tegelesin          
meeskonna kõigi liikmete erinevate motivatsioonifaktoriga. Näiteks andis festival noorele         
Viimsi Keskkooli õpilasele võimaluse enesearendamiseks ning vastutuse võtmiseks        
vabatahtlikuna.  
 
 
3.2.2 Eelarve ja selle täitmine 
 
Igasuguse eelarve juures on oluline, et oleks välja toodud nii kulude kui ka tulude pool, et                
saaks kontrollida, kas projekt vajab lisarahastust või on ruumi suuremateks kulutusteks või            
investeeringuteks. Kulude planeerimine on projekti eel oluline nii projektijuhile kui ka           
korraldavale organisatsioonile ja projekti rahastajatele (Perens 2001, lk 118).  
 
Kuna antud projektis jäi minu töölepingu allkirjastamine maikuu keskpaika ning plaani oli            
võetud Eesti Kultuurkapitalist lisarahastuse taotlemine, mille üks tähtaegadest on 20. mail,           
siis esimese versiooni eelarvest koostas Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö spetsialist           
eelnenud aasta põhjal. Selle põhjal kirjutasin taotluse ning projekti arenedes täiendasin ja            
täpsustasin eelarvet (vt Lisa 5). Kulude täpsustamiseks küsisin hinnapakkumisi         
helitehnilise teenindamise ja trükiste kohta ning pidasin läbirääkimisi koostööpartnerite ja          
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teenusepakkujatega. Projekti käigus muutus eelarve mitmeid kordi ning iga väike muutus           
tähendas uuesti eelarve ülevaatamist ning analüüsimist. 
 
Lõpuks jagunesid projekti kulud seitsme erineva kategooria vahel. Festivali suurimaks          
kuluks oli töötasude maksmine (38.9%) ning Linnateatri Meeskvarteti ja Swing’n Joy           
Orcestra kontserdi korraldamine (29.8%), kuigi korralduslikult tegeles sellega festivali         
koostööparner Viimsi Happy Jazz festival. Kontserdi korralduse kulu sisse on lisatud ka            
Eesti Autorite ühingu tasud. Lisaks sellele oli suuremaks kuluks festivali helitehniline           
teenindamine (20.4%). Reklaam ja trükised moodustasid eelarvest 6.3%, väga väike osa           
läks ruumide rendi (2.6%), toitlustuse (0.4%) ning muudele kuludele (1.4%).  
 
Projekti kulusid katsid viis erinevat tuluallikad. Projekti tuludest kõige suurema osa           
moodustas Viimsi Vallavalitsuse omafinantseering (60.3%). Lisaks sellele kirjutasin Eesti         
Kultuurkapitali helikunsti, rahvakultuuri sihtkapitali ning Harjumaa ekspertgrupi 2017.        
aasta II ning III jaotuse ajaks projekti rahastustaotlused. Eesti Kultuurkapitalilt saadud           
rahastus moodustas projekti tuludest 21.7% ning sellele lisaks oli projektil          
koostööpartnereid ning toetajaid, kelle panus oli kokku 10.6% tuludest. Kõige väiksema           
osa tuludest moodustas vabatahtlik töö (5.8%) ja konkursil osalejate registreerimistasud          
(1.6%).  
 
Viimsi JazzPopFestile sponsoreid otsides keskendusin Viimsi ettevõtetele, et piirkonna         
inimesed saaksid festivalist rohkem osa ning ettevõtted kohalikku kajastust. Ettevõtete          
nimekirja sain Viimsi valla kodulehelt ning kontaktid interneti otsingumootoreid kasutades.          
Koostasin eelmise peakoraldaja eeskujul kirja (Lisas 6). Sponsorpakkumise eesmärgiga         
võtsin ühendust e-maili või telefonikõne teel. Viimsi JazzPopFesti eelarve täitmisega saab           
tutvuda lisas 7. 
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3.2.3 Turundus ja reklaam 
 
Isegi kui tegemist on tasuta üritusega, siis on väga oluline osa selle turundusel ning              
sihtgrupini jõudmisel. Selleks tuleb selgeks teha, mis on sündmuse sihtgrupp ning kuidas            
nendeni kõige paremini oma turunduse ja reklaamiga jõuda. 
 
Viimsi JazzPopFesti korraldamise esimeseks tegevuseks oli ERRi kultuuriteadete taotluse         
esitamine. Selleks pidi otsustama, millistes kanalites kultuuriteadet edastada soovime.         
Kuna festivali turunduse ega meediaga tegelevad isikud ei rääkinud vene keelt piisavalt            
hästi, siis otsustati ühiselt kultuuriteated ainult eestikeelsena teha. Sellest tulenevalt          
edastasid neid vaid eestikeelsed kanalid: Klassikaraadio, Vikerraadio, Raadio 2, ETV ja           
ETV2.  
 
Lisaks kultuuriteate broneerimisele tegelesin otseturundusega ehk andsin järjekordse        
festivali ning konkursi toimumisest teada muusikaõpetajatele ja koorijuhtidele üle Eesti.          
Kasutasin eelnevate festivalide materjalide põhjal koostatud nimekirja, kuhu olid         
koondatud eelnevate konkursil osalenute ja varem festivaliga kokku puutunud kollektiivide          
juhendajate meiliaadressid. „Otseturunduse eesmärk on teenida ettevõttele kasumit, müües         
teenuseid olemasolevatele ja võimalikele klientidele tõhusa isikliku suhtlusega.        
Otseturundus tähendab klientidega suhete loomist ja säilitamist, vahetut suhtlust, suunamist          
tegutsemisele, kiiret tagasisidet ja põhineb sihtrühma andmebaasil.“ (Vihalem 2003, lk          
127–128). Kasutasin ka potentsiaalselt festivalist huvitatud erinevaid ühinguid ning liite          
nagu Eesti Kooriühing, Eesti Koorijuhtide liit ja sarnaseid koorialaliikide ühenduste          
kontakte. 
 
Lisaks konkursile osalejate otsimisele tegeles festivali korraldusmeeskond kohaliku        
publiku teavitamisega. Kuna suur osa sihtgrupist loeb Viimsi Teatajat , siis otsustasime            
teha kohalikku teavitustööd selle väljaande kaudu. Ajalehte kirjutati lühikesi artikleid ja           
uudisnupukesi ning panime esinemispaikadesse üles ka festivali kujunduses reklaame.         
Lisaks sellele postitati uudiseid sotsiaalmeedias, kus kasutati piirkondlikku reklaamimise         
võimalust ning kasutati võimalust jagada oma postitusi visitviimsi.com ning Viimsi valla           
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facebook​’i lehtedel. Nii jõudsid uudised festivali toimumise ning esinejate kohta paremini           
sihtrühmani, kelleks olid aktiivsed Viimsi elanikud, kes on huvitatud mitmekesisest          
kultuurielust. Festivali eel saadeti laiali pressiteateid (vt Lisa 8) üle-eestilistele          
meediaväljaannetele, mis aitas jõuda festivalil laiema publikuni. Potentsiaalsete festivali         
külastajateni jõudmiseks kirjutati näiteks ajalehtedele Õhtuleht, Postimees, Eesti Ekspress,         
ERR ning muusikablogisse MuusikaPlaneet.  
 
 
3.2.3 Riskianalüüs 
 
Riskianalüüsiga segitatakse välja, millised ohud võivad tekkida projekti käigus ning kui           
palju need projekti mõjutaksid. Riskianalüüs on süstemaatiline tegevus, mis on lihtne ning            
seda saab rakendada erinevate profiilide ja tegevusvaldkonnaga ettevõtetes. (Peil 2012, lk           
11) 
 
Festivali eel koostasin Viimsi JazzPopFestile riskianalüüsi (vt Tabel 3), kuhu panin kirja            
esialgse info põhjal füüsilisi vigastusi põhjustada võivad riskid. Tõin välja riski suuruse,            
mis võrdub tõenäosuse (T) ning mõju (M) korrutisega. Hinnangute andmiseks kasutasin           
skaalat 1-3, kui 1 = madal; 2 = kõrge; 3 = väga kõrge. 
 
 
Mida 
arvame 
juhtuvat? 
Riski 
suurus 
(Tx M) 
Kus? Millal​?  Mida on  
võimalik 
teha selle  
vältimiseks ​?  
Mida teha,  
kui see  
siiski 
juhtub​?  
Vastutaja Aeg 
Laval läheb  
tehnika 
põlema, 
mille 
tagajärjel 
saab keegi  
vigastada/ 
kahju 
1x3=3 Laval Enne 
kon- 
kurssi 
ning 
selle 
ajal.  
Kontrollida 
töökorda 
ning tehnika  
ühendus- 
kohad varem 
Eva- 
kueerida 
inimesed, 
kustutada 
ohuallikas, 
vool välja  
Tehnika- 
juht 
20 
min 
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Esineja 
kukub laval  
asuvatest 
treppidest 
alla ning  
saab 
väiksemaid 
vigastusi 
1x3=6 Laval Kon- 
kursi 
ajal 
Paigaldada 
treppidele 
ääred ning  
piirded. 
Teavitada 
esinejaid 
eelnevalt. 
Abistada 
kukkunut/ 
vigastatut.  
Päevajuht 5 
min 
Esineja 
kukub 
lavalt alla  
ning saab  
väiksemaid 
vigastusi 
 
1x3=3 Laval 
ning 
selle 
ees 
Kon- 
kursi 
ajal 
Teavitada 
esinejaid 
eelnevalt 
ohu 
olemasolust. 
Paigaldada 
dekoratsioon
-id lava ette,   
mis toimivad  
piirdena. 
Abistada 
vigastatut 
ning ta lava   
taha aidata. 
Päevajuht 
 
5 
min 
Valgustus 
kukub 
lavale ning  
vigastab 
kedagi  
 
1x3=3 Laval Enne 
kon- 
kurssi, 
konkursi 
ajal 
Rentida 
valgus ühest  
kohast ning  
üles- 
panekuks 
firma võtta  
keegi teine 
Abistada 
vigastatut 
ning ta  
lavalt maha  
aidata. 
Koristada 
tehnika 
lavalt ära 
Lavajuht 
ja tehnik 
10 
min 
Tabel 3. Viimsi JazzPopFesti riskianalüüs. 
 
Riskianalüüsis välja toodud punktid räägiti enne festivali algust läbi kõigiga          
korraldusmeeskonnast ning lisaks ohtude vältimiseks toimus enne ja pärast heliproove          
esinejate liikumisproov. Projekti kavandamisega samaaegselt alustasime ka juba projekti         
läbiviimisega. 
 
 
3.3 Projekti läbiviimine ja lõpetamine  
 
Projekti läbiviimise etapis toimus kollektiivide registreerimine konkursile, esinejate        
otsimine, vastuvõtu korraldamine ja kontserdid Viimsi Keskuses, esinejate vastuvõtu         
korraldamine ja kontsert Viimsi Keskkoolis. 
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 Projekti läbiviimine algas teavitustööst, mille raames saadeti laiali infokiri         
muusikaõpetajatele ja juhendajatele, et neid kutsuda festivalile osalema. E-mail sisaldas          
lisaks festivali tutvustusele ning konkursi kutsele ka festivali juhendit (vt Lisa 9) ning             
registreerimislehte (vt Lisa 10), mille ma koos festivali kunstilise juhiga koostasin. Selline            
otseturundus on festivali eelnevate aastate korraldusmeeskonna kogemuse põhjal olnud         
peamine konkursile osalejate kutsumise vahend ning sellest tulenevalt otsustasin ma jätkata           
juba sissetöötatud vahendi kasutamist. Lisaks sellele pandi konkursile registreerimise info          
üles festivali kodulehele, jagati sotsiaalmeedias ning Kooriühingule. Registreerimise        
tähtajaks oli 22. september, mida otsustati pikendada 2. oktoobrini väheste registreerijate           
tõttu.  
 
Registreerimise lõpuks oli konkursile regisreerunud neli koori ning üks vokaalansambel.          
Peale registreerimise tähtaja lõppu toimus meeskonna koosolek, et analüüsida olukorda          
ning arutada järgnevaid käike. Ühiselt otsustati konkurss vähese huvi tõttu ära jätta ning             
selle asemel korraldada kollektiividele kontsert, kus nad oma kavaga esineda saavad.           
Lisaks otsustati kontsertidest huvitatud kollektiividele registreerimistasu poole summa        
ulatuses tagasi maksta, kuna konkursi ära jäämine tähendas vähem kulutusi. Hoolimata           
konkursi ärajäämisest meeldis kollektiividele kontserdi idee ning registreerunud        
kollektiivide hulka lisandus hiljem veel üks koor, kuid arusaamatuse tõttu langes ära            
vokaalansambel ning neile maksti registreerimistasu täies ulatuses tagasi. Konkursi asemel          
toimus Viimsi JazzPopFesti lõppkontsert 11. novembril Viimsi Keskkoolis. 
 
Lisaks konkursist huvitatud kollektiividele käis Viimsi JazzPopFesti juurde ka kohalike          
ning lähiümbruses tegutsevate muusikute otsimine Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS’i         
hoones toimuvate tasuta kontsertide jaoks. Sellega tegeledes võtsin ühendust kohalike          
aktiivsete muusikaõpetajate ja juhendajatega ning kasutasin ära meeskonna varasemat         
kogemust ja soovitusi. Lisaks sellele pani festivali koostööpartner, Viimsi Happy Jazz           
festivali korraldaja MTÜ APONES, enda poolt välja kaks kollektiivi. Tallinna Kaubamaja           
Kinnisvara AS’i hoonesse püstitatud laval toimus üks kontsert iga päev 4. - 9. novembrini.              
Esinejad võeti kontserdipaigas ühe meeskonna liikme poolt vastu, vajadusel anti neile           
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ruum, kuhu oma asjad hoiule panna, neile tutvustati helimeest, kellega koos sooritasid            
heliproovi ning sellele järgnes umbes 30-minutiline kontsert. 
 
Projekti lõpetamine algas projekti sündmuste lõppemishetkest, kui kõik festivali tegevused          
olid lõppenud ning esitatud arved makstud (Perens 2001, lk 139). Projekti lõpetamisel tehti             
kokkuvõtteid festivali käekäigu kohta, tänati ning küsiti tagasisidet festivali esinejatelt ja           
meeskonnalt ning tegeleti aruandlusega.  
 
Projekti kokkuvõtmisel räägiti läbi eelnevalt püstitatud eesmärgid ning nende täitumine.          
Lisaks arutati läbi olukorrad, millest tulevikus õppida ning kirjutati üles uued mõtted,            
millega järgmistel aastatel arvestada. 
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 4. SÜNDMUSE ANALÜÜS  
  
Viimsi JazzPopFest toimus 2017. aasta novembrikuus ning täitis enamus minu püstitatud           
eesmärkidest. Sündmuse kulg oli sujuv ning kõik kontserdid toimusid plaanipäraselt. 
 
Festivali kavandamise käigus püstitasin järgmised eesmärgid: 
1) Eestis viljeletakse senisest rohkem jazz- ja popmuusikat; 
2) loodud võimalused kooride ja ansamblite ning nende juhendajate omavahelisele         
suhtlusele; 
3) 8-päevane festival, mis sisaldab 6 päeval toimuvaid kontserte Tallinna Kaubamaja          
Kinnisvara AS’is, ühte kontserti ja ühte konkurssi Viimsi Keskkoolis; 
4) kooride ja ansamblite konkurss, kus osalevad vähemalt kuus kollektiivi, kahest          
erinevast konkursi kategooriast; 
5) igal festivali päeval vähemalt 50-100 külastajat. 
 
Püstitatud eesmärgid saab jagada kaheks: pikaajalised ja lühiajalised eesmärgid.         
Pikaajaliseks eesmärgiks võib lugeda esimest kahte püstitatud sihti. Nende täitumine ei           
pruugi olla ühtselt arusaadavalt mõõdetav, kuid ma arutlesin korraldusmeeskonnaga ning          
jõudsime järeldusele, et need eesmärgid said jälle sammu võrra lähemale täitumisele.           
Lisaks sellele saab lugeda töövõiduks ning eesmärgi täitumiseks ka olukorda, kui kontserdi            
andnud koorid ning dirigendid omavahel koostööd teevad. Nii juhtus vahetult enne 2018.            
aasta festivali toimumist 8. Viimsi JazzPopFestil osalenud kollektiividega. 
 
Lühiajalised eesmärgid on siin kontekstis sihid, mis käivad 2017. aastal toimunud festivali            
kohta. 8-päevane Viimsi JazzPopFest toimus 4. – 11. novembrini ning sisaldas kuute            
erinevat kontserti Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS’i hoones ning kahte kontserti Viimsi           
Keskkoolis. Kollektiivide huvi festivali raames toimunud konkursi vastu oli oodatust          
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madalam ning sellest tulenevalt otsustati korraldada konkursi asemel üks kooride kontsert.           
Peale olukorra analüüsimist ning tagasiside küsimist oli täiesti loogiline, miks huvi           
konkursi vastu madalam oli, kui varasematel aastatel. Nimelt toimub festival tavapäraselt           
maikuus, mis on harrastus- ning koolikooride hooaja algust arvestades hea aeg. Sellel aastal             
otsustati konkurss kevadest edasi lükata sügisesse, et lauljatel oleks rahulikult aega           
tegeleda laulupeo lauludega. Tagasisidest selgus, et maikuuks on kõik laulupeo          
ettelaulmised ning proovid juba toimunud ning kooridel on aega tegeleda muu           
repertuaariga. Kooliaasta ning ühtlasi ka enamus harrastuskollektiivide hooaeg algab         
septembris või oktoobris, mis tähendab, et novembriks ei jõua nad konkursi repertuaari            
piisavalt selgeks õppida, kuna neil pole piisavalt aega. Sellest tulenevalt ei olnud            
konkursile piisavalt registreerujaid ning ei olnud võimalik avada ühtegi konkursi          
kategooriat.  
 
Kõigil festivali kontsertidel tehti ülestähendusi publiku arvu kohta ning selle põhjal võib            
öelda, et igal päeval külastas festivali umbes 50 – 100 inimest. Kokku külastas festivali              
umbes 660 inimest. Festivali ajal vahetut külastajate tagasisidet uurides ilmnes, et Tallinna            
Kaubamaja Kinnisvara AS’i kontsertide kava oleks võinud olla veidi tihedam või           
kompaktsem. Kontserti nautima tulnud külalised oleksid soovinud näha mitut kollektiivi          
järjest esinemas.  
 
Lisaks sõnastatud eesmärkidele oli mulle oluliseks ülesandeks pidada kinni Viimsi          
Vallavalitsuse ette antud eelarves välja toodud omafinantseeringu summast. Ka see          
eesmärk täitus ning võib öelda, et festivali korraldus oli edukas, kuna täideti enamus seatud              
eesmärgid. 
 
 
4.1 Eneserefleksioon 
 
Lõputöö raames olin ma 8. Viimsi JazzPopFesti projektijuhi rollis. Minu varasem kogemus            
meeskonnaga koos töötmisel ning selle juhtimisel tulenes peamiselt kahest kaastudengitega          
 
26 
loodud Mittetulundusühingutest (MTÜ Loomelava ja MTÜ Viljandi Vibes). Sellest         
tingituna arvasin, et tegemist on sellist tüüpi korralduse nö kergem poolega, kuid sain             
projekti alguses juba aru, et nii see tegelikult ei ole. Kõige keerulisem ülesanne oli              
meeskonna kokku panemine ning inimestele tegevuste selgitamine ja delegeerimine.  
 
Meeskonna juhtimisele vastukaaluks oskasin arvata, et minu jaoks võib keeruline olla           
kohaliku omavalitsuse süsteemist ning korraldusest arusaamine, kuna ma polnud varem          
sellisel viisil kokku puutunud ühegi Vallavalitsuse tööga. Lisaks sellele, et mina täielikult            
süsteemi ei tundnud, tegi keerulisemaks olukorra ka see, et lahkunud oli pikaajaline juht,             
kellega meeskond harjunud oli ning töö tellijale ei tulnud kõik tööks vajalikud punktid alati              
esimese asjana meelde. Seda olukorda oleks saanud paremini lahendada, kui ma oleksin ise             
julgemalt kohe alguses küsimusi küsinud. Keerukusest hoolimata oli ühe kohaliku          
omavalituse tööprotsesside ning inimestega koostöö tegemine minu jaoks väga hea ning           
oluline kogemus tulevikuks.  
 
Positiivse kogemusega võib välja tuua, et sain kohe peale riskianalüüsi tegema õppimist            
seda ka praktikas kasutada. Tänu kohesele praktikale sai riskianalüüsi loogika minu jaoks            
väga selgeks ning olen seda hiljem korduvalt uuesti läbi teinud teistsuguste sündmuste            
raames. Lisaks sellele tegi eelarve edasi arendamise väga palju lihtsamaks see, et olin             
õppinud kuidas korrektselt eelarvet koostada ning mis on selle juures kõige olulisem, kuna             
esialgne eelarve, mis mulle saadeti oli üpris poolik.  
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 KOKKUVÕTE 
 
Viimsi Vallavalitsus koostöös Aarne Saluveeriga korraldab juba kaheksandat aastat järjest          
Viimsis jazz- ja popmuusika festivali ning sellest on saanud traditsioon kollektiividele üle            
Eesti. 2017. aastal toiumus festivali kaheksandat korda ning esimest korda uue projektijuhi            
juhtimisel. Festival oli 8-päevane ning sündmusel publikus osales kokku umbes 660           
inimest ning esines 12 kollektiivi. 
 
Minu loov-praktiline lõputöö annab ülevaate 8. Viimsi JazzPopFestist. Töö käigus          
analüüsisin festivali tellijat ehk Viimsi Vallavalitsust kui organisatsiooni, projekti         
meeskonda, eelarvet, kirjeldasin turundus- ning reklaamikanaleid, mida festival kasutas ja          
analüüsin festivali ohutuse seisukohast. Lisaks annan ülevaate projekti        
sotsiaal-majanduslikust mõjust. Töö neljas peatükk koosneb sündmuse analüüsist, mille         
juurde käib ka eneserefleksioon. 
 
Viimsi JazzPopFesti projektijuhi roll andis mulle võimaluse rakendada varem õpitut          
praktilistes olukordades ning end proovile panna suuremat meeskonda ja korraldust          
juhtides. Festivali korraldamise kogemus oli minu jaoks väga hea praktiline õppimisviis           
ning see on kindlasti midagi, mis jääb pikaks ajaks meelde. 
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LISAD 
Lisa 1. Viimsi valla struktuur 
 
Allikas: Viimsi vald 2018b  
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Lisa 2. Viimsi valla arengukava struktuur mudel. 
 
 
Allikas: Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 
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Lisa 3. Viimsi JazzPopFest 2017 tegevuskava.  
 
 
 
 
33 
Lisa 4. Korraldusmeeskonna liikmete rollid ning ülesanded. 
 
Roll Ülesanded 
Viimsi valla kultuuri- ja 
sporditöö peaspetsialist 
● Projekti toimingute järelvalve; 
● projektijuhi nõustamine ja koordineerimine. 
Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator 
● Viimsi Keskkooliga suhtlemine; 
● projektijuhi nõustamine ja koordineerimine. 
Kunstiline juht ● Projektijuhi nõustamine; 
● projekti kunstilise arengu suunamine; 
● žürii kokku kutsumine. 
Projektijuht ● eelarve koostamine ja selle järgimine; 
● kaasrahastajate ning toetajate leidmine ja kaasamine; 
● teavitus- ja registreerimise info koostamine ja      
edastamine; 
● programmi koostamine; 
● reklaami-, infomaterjalide ja meenete tellimine; 
● toimumise päeval festivali korraldamisega seotud     
tegevused; 
● kokkuvõtete ja aruannete koostamine huvitatud     
osapooltele; 
● kodulehe registreerimine ja haldus; 
● festivali meeskonna kokku kutsumine. 
Turunduspealik ● Kodulehele ja sotsiaalmeediasse sisu tootmine; 
● turundustekstide koostamine ja ülevaatamine; 
● kujunduste ülevaatamine; 
● pressiteadete ülevaatamine; 
● vajadusel projektijuhi assisteerimine festivali    
toimumise päeval. 
Meediapealik ● Pressiteadete koostamine ning laiali saatmine; 
● meediaga suhtlemine; 
● intervjuude kokkuleppimine; 
● vajadusel projektijuhi assisteerimine festivali    
toimumise päeval. 
Tehnikapealikud  ● Helitehnilise teenindamise hinnapakkumiste võtmine; 
● tehnika rendipakkumiste võtmine; 
● helitehnikute meeskonda liitmine; 
● vajadusel projektijuhi assisteerimine festivali    
toimumise päeval. 
Kujundaja ja fotograaf ● Festivali kujunduse uuendamine; 
● festivali kahe viimase kontserdi pildistamine. 
Päevajuht ● Festivali lõppkontserdi juhtimine. 
Vabatahtlik ● Viimsi Keskkoolis esinejate vastuvõtmine; 
● esinejate koolimajas juhatamine. 
Helitehnikud ● Lava püstitamine; 
● helitehnilise teenindamise teostamine. 
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 Lisa 5. Eelarve. 
a) Kulud 
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b) Tulud 
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Lisa 6. Sponsorluskiri. 
Lugupeetud​ …. 
 
2010. aastast alates kogunevad igal aastal lauljad üle kogu Eesti Viimsis jazz- ja             
popmuusikafestivalil ​Viimsi JazzPopFest​. Tänu kohalike ettevõtete toetusele oleme        
algatanud kõrgetasemelise festivalitraditsiooni - koorid ja ansamblid, kes on üks kord           
festivalil osalenud, soovivad osalema tulla ikka ja jälle. ​Sellel aastal toimub 8. Viimsi             
JazzPopFest 4.-11. novembril. 
 
Pöördume Teie poole palvega toetada Viimsi JazzPopFesti korraldamist 2017. aasta          
novembrikuus. 
 
Sel aastal pakub festival muusikalisi hetki kuuel päeva; lisaks Viimsi Kooli saalile            
toimuvad kontserdid ka Viimsi Keskuse aatriumis. 
 
4.-9. novembrini esinevad Viimsi noored lauljad, muusikud, tantsijad ja näitlejad festivali           
raames Viimsi Keskuse aatriumis. 10.-11. november toimub Viimsi Koolis kooride ja           
vokaalansamblite konkurss. 10. novembril esineb kooli saalis Swingin’n Joy Orchestra ja           
Linnateatri meeskvartet. Festival teeb järjepidevat koostööd Jazzkaare peakorraldaja Anne         
Ermiga, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja veel mitmete valdkonna          
professionaalidega. 
 
Viimsi JazzPopFesti konkursi preemiafond on 2175 eurot. ​Pakume teile võimalust anda           
välja oma ettevõtte nimeline preemia mõnele koorile või ansamblile või toetada           
preemia(te) väljaandamist 300 euro väärtuses.  
 
Toetuse eest pakume vastavalt kokkuleppele ​ettevõtte logo esitlust järgmistes         
materjalides: 
● Viimsi valla kodulehel ning festivali kodulehel ja Facebook’is 
● Festivali välireklaamil Viimsis ja Tallinnas 
● Festivali trükireklaamidel (sh ajalehed Viimsi Teataja, Postimees jt.) 
● Kontserdipaikades 
● Festivali trükises 
 
Lisaks pakume​ tasuta pääsmeid festivali kontsertidele. 
 
Ootame Teie tagasisidet ja loodame taas meeldivale koostööle. 
Kui tekib küsimusi, siis olen valmis neile vastama. 
 
Vastust ootama jäädes. 
 
Lugupidamisega 
(nimi) 
Viimsi JazzPopFest korraldaja 
(e-mail) 
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 Lisa 7. Festivali eelarve täitmine. 
a) Kulud; 
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b) tulud. 
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Lisa 8. Viimsi JazzPopFesti pressiteade. 
 
Nädalavahetus toob Viimsisse jazz- ja popmuusikat täis festivali 
  
Juba kaheksandat aastat korraldatakse Viimsis JazzPopFesti, kuhu on oodatud osalema 
koorid ja vokaalansamblid üle terve Eesti. Tänavune Viimsi JazzPopFest toimub 
10.-11.novembril Viimsi Koolis ning on üks osa Viimsi muusikanädalast, mis sai alguse 
juba 4.novembril. 
  
Viimsi JazzPopFest on oluline sündmus edendamaks kergemuusika arengut Eestis. 
Muusikat täis nädala lõpetavad Viimsi Koolis toimuvad kaks kontserti. ​Reedel, 10.11 
meenutab ​Linnateatri meeskvartett & Swing’n Joy Orchestra ​oma kontserdil ER 
meeskvarteti hiilgeaega ning ​laupäeval, 11.11​ toimub suur ​Viimsi JazzPopFesti 
lõppkontsert​, kus astuvad üles erinevad Harjumaakonnas tegutsevad koorid, kes pakuvad 
kõigile huvilistele meelelahutust täiesti tasuta. Lõppkontserdil saab kuulda Maksu- ja 
Tolliameti segakoori Peale Viit, Akadeemilise Meeste Lauluseltsi, ViiKerKoori, Hopneri 
Kammerkoori ja Patika külakoori kokku pandud kava. 
  
Festivali projektijuhi ​Silvia Käsk​i hinnangul on festival vajalik lisand kooride ja 
ansamblite arendamiseks. “JazzPopFest, nagu nimigi ütleb, tõmbab koorid oma 
mugavustsoonist välja ning utsitab katsetama neile tavapäratuid žanre nagu on popp ja jazz. 
Lisaks on festivali südameasjaks eesti autorite muusika ja uute huvitavate seadete 
toetamine,” lausus Käsk. 
Festivali kunstiline juht ​Aarne Saluveer​ leiab, et Viimsi JazzPopFest aitab avastada 
andeid, tuua mitmekülgseid ja fantaasiarikkaid koore ja soliste kuulajate ette. 
 
“Festivali kavas on mitmeid huvitavaid kontserte - nautige head muusikat ja toredat 
seltskonda,” lisab Saluveer. Nädal täis muusikat toob kuulajani teoseid nii kodu- kui ka 
välismaa autoritelt ning uudseid seadeid kuulda ei ole just ebatavaline. Festival pakub 
toredat kontserdielamust kõigile muusikahuvilistele tänu Eesti Kultuurkapitali, Viimsi 
Keskuse ning Viimsi Kooli toetusele. 
 
Rohkem informatsiooni: ​http://viimsijazz.wordpress.com​ ja Viimsi JazzPopFesti 
Facebook​. 
  
Kohtumiseni Viimsi JazzPopFestil juba sellel nädalavahetusel! 
  
Lisainfo: 
(nimi) 
Viimsi JazzPopFest 
(telefoni nr.) 
(e-maili aadress) 
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Lisa 9. Festivali juhend. 
 
Festivali juhend 
 
1. Festival on avatud kooridele kõigis kooriliikides ja vokaalansamblitele. 
2. Festivali alagrupid: 
● Koorid: 
- Tulevikukoorid Future is Yours (vanus kuni 12) 
      - mudilaskoorid (kuni 5. klass) 
      - lastekoorid (5.-9. klass) 
- A-kategooria Simply the Best (vanus alates 13) 
- B-kategooria Just for Fun (vanus alates 13) 
- Vokaalansamblid Little Less (vanus alates 13, ansamblis 3-12 lauljat) 
3.  Lavaloleku aeg tulevikukooride kategoorias kuni 10 minutit, esinemisaeg 7-9 minutit.          
Koori lavaloleku aeg A-, B- ja vokaalansamblite kategoorias kuni 15 minutit, esinemisaeg            
10-12 minutit. 
4.  Festivalil tuleb esitada: 
● Eesti helilooja teos 
● eestikeelne teos 
● vabalt valitud teos(ed) 
Üks laul peab olema a cappella, teised lood võivad olla saatega (eelistatud elav muusika). 
5.  Viimsi kooli saalis on kasutada klaver, teiste saateinstrumentide kasutamisest palume          
teatada kava esitamisel hiljemalt 22. september 2017. Võimalus on teha koostööd festivali            
bändiga, oma soovist kirjutada registreerimislehel. Paberkandjal noodid festivali bändile         
tuleb saata korraldajale hiljemalt 2. oktoobril 2017. 
Võimalik kasutada järgmist helitehnikat ja instrumente: 
● Kondensaatormikrofonid koori üldvõimenduseks 
● Dünaamilised mikrofonid solistidele 
● Digitaalklaver ja võimendus 
● Kitarri võimendused 
● Trummikomplekt 
● CD–mängija koori saatmiseks fonogrammiga 
6.  Festivali korraldajatel on õigus kasutada festivali salvestusi nende eest esinejatele          
honorari maksmata. 
7.  Kogu festival on avatud publikule. 
8.  Korraldajal õigus vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada. 
 
Žürii reglement 
1.  Koore ja ansambleid hindab 3-liikmeline žürii. 
2.  Žürii hindab interpretatsiooni, tehnilist teostust, kava valikut ja raskusastet. 
3.  Žürii võib igas kategoorias välja anda I, II ja III preemia. Žüriil on õigus välja anda                
eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada. 
4.  Kui osaleja ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, võib žürii anda            
miinuspunkte. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral. 
5.  Festivali lõppkontserdil esinemiseks peavad valmis olema kõik osalejad. Lõppkontserdil         
esinemisest keeldumine toob kaasa koosseisu diskvalifitseerimise. 
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6.   Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. 
 
Osavõtutingimused 
1. Iga koor/ansambel saadab hiljemalt 22. septembril 2017 (k.a) e-posti aadressil           
jazzpopfest@viimsivv.ee​: 
● lühikese tutvustuse (kuni 2000 tähemärki) koori ja dirigendi kohta 
● täidetud registreerimislehe* 
● koori foto (jpg, vähemalt 1 MB) 
● koori hetkeseisu kajastava audiofaili kontserdi salvestusest (vähemalt 2 laulu). 
● osavõtumaksu tasumist tõendava maksedokumendi koopia. 
* esitatavat repertuaari võib muuta kuni 2. oktoobrini (k.a). 
2.  Iga koor ja vokaalansambel maksab 4 eurot liikme kohta Viimsi Vallavalitsuse         
arveldusarvele nr EE182200221010936477 selgitusega: Koori/ansambli nimi, osalejate arv,        
festivali osalustasu. 
3.  Registreerimise lõpptähtaeg on 2. oktoobril 2017. Õnnestunud registreerimisest       
teatatakse hiljemalt kaks nädalat peale registreerumise tähtaega e-posti teel. Osavõtust          
loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Korraldaja ei ole kohustatud hilinejaid registreerima          
ega hiljem saabunud soovidega arvestama. 
4. Iga osalev kollektiiv annab festivali päeval korraldajale kolmes eksemplaris esitatavate           
laulude noodid žürii jaoks. Noodid palume tagasi küsida pärast festivali toimumist. 
 
Preemiad 
1. Festivali preemiafond on väärtuses 2175 eurot. 
2. Kõik osalenud kollektiivid saavad osavõtu diplomi. 
3. Toimub publiku lemmiku valimine.  
4. Antakse eripreemia parima uudisteose eest. 
 
Festivali ajakava 
Festivali ajakava saadetakse osalejatele ja avaldatakse festivali kodulehel ning Facebooki          
lehel hiljemalt 16. oktoobril 2017. 
 
Info festivali kohta: 
Projektijuht (nimi) 
Tel (telefoni nr.) 
e-post (e-post) 
(koduleht) 
Viimsi Vallavalitsus 
Nelgi tee 1, Viimsi 
74001 Harju maakond 
 
Kontakt:  
(nimi) (registreerimistasud) 
Tel (telefoninumber) 
e-post: (e-mail) 
www.viimsivald.ee 
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Lisa 10. Registreerimisleht. 
REGISTREERIMISLEHT  
Kollektiivi nimi  
Liik  
Dirigendi/juhendaja 
nimi  
Kontaktisik  
Aadress  
Tel.  E-mail  
Lauljate arv  Osavõtjate arv kokku  
 
ESITATAVAD TEOSED (saata hiljemalt 22.09.2017) 
Kategooria: ​................................................. 
Muusika/Teksti autor/Arranžeerija Pealkiri Kestus 
   
   
   
   
   
 
a) Võtame kaasa saateansambli (jah/ei)  
Ansambli koosseis/instrumendid: 
 
 
b) Soovime teha koostööd festivali bändiga (jah/ei)  
Soovitavad instrumendid: 
 
NB! Kui soovite teha koostööd festivali bändiga, tuleb saata paberil korralikud noodid koos             
pillipartiidega hiljemalt ​02. oktoobriks 2017. 
Soovime kasutada solistimikrofone (jah/ei)  kogus:  
 
Soovime kasutada saatena fonogrammi (jah/ei)  
 
Registreerimislehe esitamise kuupäev:  
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 SUMMARY 
 
Viimsi municipality government and Aarne Saluveer has been organizing the festivali for            
eight years now and the festivali has become a tradition amongst choirs and vocal groups               
all over Estonia. In 2017 the festival was eight days long and there were around 660 guests                 
and 12 groups performing in different venues. 
 
This creative-practical thesis gives an overview of 8. Viimsi JazzPopFest. The festival as             
organized by municipality government of Viimsi. I analysed their organization, team who            
organized the event, event budget, described advertisement and marketing channels and           
potential issues regarding safety. I also analyse the socioeconomic factors and the fourth             
paragraph contains an overall festival analysis and self-reflexion.  
 
The role of a project manager gave me the possibility to use everything that I have learned                 
in practice and testing myself in leader roles or managing a bigger event than usual. This                
experience was very good practical learning opportunity for me and it is something that              
will stay with me forever. 
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